



ANORI-ANTIOQUIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RELLENO SANITARIO (SAN ANTONIO)

Anori S.A


Relleno

NOVIEMBRE

Descripción actividad

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
Limpieza de cajas de captación de lixiviados.	X													X												X				
Papeleo general		X					X								X					X										X
Recorrido general				X							X			X					X			X						X		
Papeleo.	X			X		X		X				X		X				X			X									X
Aseo de bodega	X				X			X				X		X					X			X				X		X		
Limpieza de cajas de direccionamiento		X						X								X							X							X
Limpieza de zanjas de direccionamiento.		X						X								X							X							X
Cobertura de residuos sólidos. Geotextil/Material arcilloso.					X								X							X								X		
Dispersión de residuos solidos		X			X			X				X		X					X			X			X					X
Disposición de residuos sólidos ordinarios urbana.																				X							X			
Disposición de residuos sólidos veredales.							X												X							X				
Disposicion de marerial de cobertura								X					X	X							X									
Mantenimiento a tuberías externas																														
Corte de cesped																X		X	X	X	X	X								
Ingreso de suministro																														
Pintada de tubería																														
Paisajeo con llantas a taludos clausurados.													X																	
Mantenimiento y embalaste de vías externas.																												X		
Mantenimiento a pantalla del frente de trabajo (GEOTEXTIL) (REDUCCION O AMPLIACION)						X								X							X									X
Construcción y/o realizada de filtro de desfogue.																														
Control de vectores y plagas (Frente de trabajo, Sistema de tratamiento de lixiviados, caseta operativa, sistema de lavado de															X														X	
Construccion de material SINTETICO (COBERTURA GEOTEXTIL)																														
Tona de tempratura y pluviometro																														
Control de Malezas (Caseta operativa, lindero perimetral, caseta del sistema de lavado de vehículos)																														
Implementación de zanjas de direccionamiento de lixiviados.							X													X										
Fumigacion														X																
Lavado de puertas principales																							X							





--

de j