
Programado Realizado
Observaci

ón

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Envio de 

muestras 
X X X X

Mantenimiento X

Lavado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Análisis de 

laboratorio
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lavado X X X

Lavado X X X

Lavado X X X

Mantenimiento 

tramos de 

alcantarillado 

X X

Manholes X X

Mantenimiento X X X X

Mantenimiento X

Lecturas X X X X

Facturas X X X X X

Línea impulsión X

Purgas X

Detección de 

fugas 
X

Mantenimiento 

de descargues o 

botadero  

Mantenimiento 

eléctrico y de 

bombeo

Inspección de 

elementos de 

trabajo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Calibracion 

macromedidores

Filtros PTAP

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SEPTIEMBRE 2025

Descripción/Producto

Remision de muestra  de agua tratada 

y cruda lal laboratorio 

Lavado de bocatoma y tanque 

desarenador 

Abrir las llaves de las válvulas 

hidrantes y poner a descargar el agua 

a flujo libre entre 1 y 3 minutos para 

Ensayo de Jarras, Color, Turbiedad, 

Ph, Cloro residula libre, Dureza, 

Alcalinidad, Cloruros y Hierro  

Floculador y a necesidad 

Sedimentador y a necesidad

Tanque de succión a necesidad 

Labor que se realiza del interior de los 

Mh y se verifica que la tubería no se 

encuentre obstruida  
Diagnostico y limpieza residuos de 

Manholes 

Corte césped de PTAP

Tanque de almacenamiento 

De contadores 

Entrega de facturas 

Revisión visual u ocular sobre el 

tramo desde planta de tratamiento 

hasta tanque de almacenamiento 

Labor en campo con geófono y en 

horario nocturno para detectar 

posibles fugas en redes principales o 

Limpiar la maleza de su alrededor y 

velar que el flujo de agua continúe en 

curso normal - cada 3 meses

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de tablero eléctrico y motores de 

bombeo de agua 
Evaluar caracteristicas actuales de 

elementos de protección personal, 

protección para alturas, herramientas 

y señalización (PTAP y bodega)

Se realizo el 22 de abril 2025


