

 ANORÍ S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	ANORI-ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO (SAN ANTONIO)																														
	Anori S.A	Relleno																														
	Descripción actividad	ENERO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
Limpieza de cajas de captación de lixiviados.				X							X							X								X						
Papeleo general			X					X							X								X						X			
Recorrido general									X							X						X								X		
Papeleo.		X								X				X			X					X			X				X			X
Aseo de bodega		X					X		X				X			X					X			X				X			X	
Limpieza de cajas de direccionamiento				X							X							X								X						
Limpieza de zanjas de direccionamiento.				X							X							X								X						
Cobertura de residuos sólidos. Geotextil/Material arcilloso.			X												X															X		
Dispersión de residuos solidos				X						X					X								X									X
Disposición de residuos sólidos ordinarios urbana.		X		X				X		X				X			X					X		X		X			X		X	
Disposición de residuos sólidos veredales.				X					X												X										X	
Disposicion de materal de coertura			X							X							X	X					X							X		
Mantenimiento a tuberías externas																						X										
Corte de cesp�d													X	X	X	X	X	X			X											
Ingreso de suministro													X															X				
Pintada de tuber�a																	X													X		
Paisajeo con llantas a taludos clausurados.																						X										
Mantenimiento y embalaste de v�as externas.																	X													X		
Mantenimiento a pantalla del frente de trabajo (GEOTEXTIL) (REDUCCION O AMPLIACION)								X							X									X								X
Construcción y/o realizada de filtro de desfogue.																													X			
Control de vectores y plagas (Frente de trabajo, Sistema de tratamiento de lixiviados, caseta operativa, sistema de lavado de veh�culos)															X																	
Construccion de material SINTETICO (COBERTURA GEOTEXTIL)								X														X									X	
Toma de tempratura y pluviometro		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control de Malezas (Caseta operativa, lindero perimetral, caseta del sistema de lavado de veh�culos)																						X										
Implementaci�n de zanjas de direccionamiento de lixiviados.								X							X														X			
Fumigacion																								X	X							
Lavado de puertas principales																													X			

INTERPRETACION	
X:	Actividades programadas
0:	Actividades sin realizar
1:	Actividades realizadas sin programar

 DÍAS FESTIVOS