

	ANORI-ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO (SAN ANTONIO)																											
	Anori S.A	Relleno																											
	Descripción actividad	FEBRERO																											
1 S		2 D	3 L	4 M	5 M	6 J	7 V	8 S	9 D	10 L	11 M	12 M	13 J	14 V	15 S	16 D	17 L	18 M	19 M	20 J	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 M	27 J	28 V	
Limpieza de cajas de captación de lixiviados.								X							X							X							
Papeleo general						X																							
Recorrido general				X									X						X									X	
Papeleo.					X		X				X							X			X					X			
Aseo de bodega	X			X		X				X			X				X		X			X			X		X		
Limpieza de cajas de direccionamiento																													
Limpieza de zanjas de direccionamiento.												X																	
Cobertura de residuos sólidos. Geotextil/Material arcilloso.														X							X								
Dispersión de residuos solidos					X		X					X							X									X	
Disposición de residuos sólidos ordinarios urbana.			X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X			
Disposición de residuos sólidos veredales.				X				X			X							X				X						X	
Disposicion de materal de covertura						X						X								X					X				
Mantenimiento a tuberías externas																													
Corte de cesped											X															X			
Ingreso de suministro																					X								
Pintada de tubería														X															
Paisajeo con llantas a taludos clausurados.																													
Mantenimiento y embalaste de vías externas.																													
Mantenimiento a pantalla del frente de trabajo (GEOTEXTIL) (REDUCCION O AMPLIACION)												X																	
Construcción y/o realizada de filtro de desfogue.																													
Control de vectores y plagas (Frente de trabajo, Sistema de tratamiento de lixiviados, caseta operativa, sistema de lavado de											X																	X	
Construccion de material SINTETICO (COBERTURA GEOTEXTIL)																					X								
Toma de tempratura y pluviometro	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Control de Malezas (Caseta operativa, lindero perimetral, caseta del sistema de lavado de vehículos)						X																				X			
Implementación de zanjas de direccionamiento de lixiviados.												X															X		
Fumigacion																		X											
Lavado de puertas principales																									X				

INTERPRETACION	
X:	Actividades programadas
0:	Actividades sin realizar
1:	Actividades realizadas sin programar

 **DÍAS FESTIVOS**