

	ANORI-ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELLENO SANITARIO (SAN ANTONIO)																												
	Anori S.A	Relleno																												
Descripción actividad	MARZO																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Limpieza de cajas de captación de lixiviados.	X							X							X							X							X	
Papeleo general					X														X											
Recorrido general						X												X									X			
Papeleo.																														
Aseo de bodega			X		X		X			X	X	X		X			X		X		X				X		X		X	
Limpieza de cajas de direccionamiento																		X												
Limpieza de zanjas de direccionamiento.	X							X							X							X							X	
Cobertura de residuos sólidos. Geotextil/Material arcilloso.					X															X							X			
Dispersión de residuos sólidos						X						X							X							X				
Disposición de residuos sólidos ordinarios urbana.			X		X		X			X		X		X			X		X		X					X		X		
Disposición de residuos sólidos veredales.				X		X		X			X		X		X			X		X		X				X		X		
Disposicion de materal de covertura					X														X											
Mantenimiento a tuberías externas												X																		
Corte de cesped																		X												
Ingreso de suministro																														
Pintada de tubería																			X											
Paisaje con llantas a taludos clausurados.											X																			
Mantenimiento y embalaste de vías externas.																				X										
Mantenimiento a pantalla del frente de trabajo (GEOTEXTIL) (REDUCCION O AMPLIACION)														X																
Construcción y/o realizada de filtro de desfogue.																				X										
Control de vectores y plagas (Frente de trabajo, Sistema de tratamiento de lixiviados, caseta operativa, sistema de lavado de												X																		
Construccion de material SINTETICO (COBERTURA GEOTEXTIL)																														
Toma de tempratura y pluviometro	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Control de Malezas (Caseta operativa, lindero perimetral, caseta del sistema de lavado de vehículos)																		X												
Implementación de zanjas de direccionamiento de lixiviados.														X																
Fumigacion																														
Lavado de puertas principales																										X				

