

CRONOGRAMA RELLENO SANITARIO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VASO DE DISPOSICIÓN	M	J	٧	S	D	L	М	М	J	٧	s	D	L	М	М	J	٧	S	D	L	M	М	J	٧	s	D	L	М	М	J	٧
Limpieza de cajas de captación de lixiviados.				Х							Х														Х						
Papeleo.		Х				Х				Х			Х				Χ			Х				Х			Х				
Papeleo general																															
Limpieza de caja en direccionamiento									Х																					Х	
Limpieza de zanjas de direccionamiento.																															
Cobertura de residuos sólidos. Geotextil/Material arcilloso.			Х					Х							Х								Х							Х	
Dispersión de residuos solidos		Х		Χ		Х	Χ		Х				Χ		Х		Χ			Χ		Χ		Х				Χ	Х		Χ
Disposición de residuos sólidos ordinarios urbana.	Х	Х	Х	Х		Х		Х	Х	Х	Х		Х		Х	X	Х	Х		X	X	X	Х	X	Х		Х	Χ	Х	Х	Х
Disposición de residuos sólidos veredales.		Х	Х					Х	Χ		Х				Х	Χ						Χ	Х						Х	X	X
Corte de cesped		Х	Х	Χ		Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х																		
Paisajeo con llantas a taludos clausurados.																Χ												Х			
Mantenimiento y embalaste de vías externas.						Х														Χ											
Mantenimiento a pantalla del frente de trabajo (Geotextil) (Reducción o ampliación)			Х											Х									Х								
Construcción y/o realzada de filtro de desfogue.																		Χ													
Control de vectores y plagas (Frente de trabajo, Sistema de tratamiento de lixiviados, caseta operativa, sistema de lavado de vehículos)															Х															x	
Construccion de material SINTETICO (COBERTURA GEOTEXTIL)		Х				Х			Х					Х			Х				Х			Х							х
Control de Malezas (Caseta operativa, lindero perimetral, caseta del sistema de lavado de vehículos)								Х																				Х			
Construccion de caja en direccionamiento de lixiviado															Х																
Realce de tuberia										Х																					
Implementación de trinchos de llantas																					Χ										
Implementacion de escalas en llantas (sendero al sistema de tratamiento de lixiviados)																Х															
SISTEMA DE TRAMIENTOS DE LIXIVIADOS																															
Medición de caudal de lixiviado.		Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Χ	Х		Х	Χ	Х	Х	Х	Χ		Х	Χ	Х	Х	Х
Lavado y pintada al sistema de tratamiento de lixiviados.									Х														Х								
Reparación de tubería de direccionamiento averiada.																															
Mantenimiento a tanque sedimentador (Retiro de lodos)																												Х			
CASETA OPERATIVA		Х		Х		Х		Х		Χ			Χ		Х		Χ			Χ		Х		Х			Х		Х		Х
Aseo general.													Х														Х		1		

Lavado de bascula.			Х					Χ						Χ					Х					—
Instalación de bomba de agua (Suministro de agua)																								
Mantenimiento a plantas ornamentales.					Χ							Χ				Χ								
Implementacion de llaves de paso al guaje																								Ш
Pausa activa.			Х					Χ						Χ					Х					Щ
PARQUE AUTOMOTOR																								ــــــ
Lavado volqueta Chevrolet IJO 082.		Х									Х			Χ			Х					Х		
Engrase general Volqueta Chevrolet IJO 082.			Χ					Χ						Χ					Х					
Mantenimento de la volqueta OIJ-082						Χ				Χ												Х		
Lavado Retroexcavadora 420D.		Х									Χ												Х	
Engrase general Retroexcavadora 420D																					Х			
Manteniento retroexcabadora -420D						Χ																		
Lavado bulldozer D4H.																					Х			
Engrase general bulldozer D3H																								
Reparacion de bulldozer											Х													
Reparación al vehiculo OKL260	Х		Х		Χ		Χ	Χ		Χ			X			Χ			Х			Х		
Lavado de OKL-260																								
Engrase de OKL-260			Х					Χ						Χ					Х					Х
Lavado general compactador FTR OET640			Х					Χ						Χ					Х					
Engrase general compactador FTR OET640			Х					Χ						Х		•			Х				Х	
Mantenimiento compactador FTR-OET 640						Χ												Х						Х

X: Actidades programadas

O: Actividades sin realizar

INTERPRETACIÓN

^{1:} Actividades realizadas sin programar